

PAÍS Bolivia

SECTOR Transporte

EMPRESA RPCh - HOLDING China Communications Construction Company (CCCC)

EMPRESA RPCh - SUBSIDIARIA CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd., China Harbour Engineering Company (CHEC)

NOMBRE PROYECTO Construcción Doble Vía Sucre - Yamparaez


UBICACIÓN Chuquisaca

AÑO DE INICIO 2022

ESTADO ACTUAL En curso

DESCRIPCIÓN

Este proyecto consiste en la construcción de 25,84 kilómetros de la doble vía Sucre-Yamparaez, en el departamento de Chuquisaca. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Asociación Accidental China Harbour firmaron el contrato el 4 de febrero de 2022, dos semanas después (21 de



febrero de 2024) se iniciaron los trabajos. El plazo de ejecución es de 1080 días calendario, es decir que la obra debería estar concluida en la segunda quincena de noviembre de 2024.

Este es uno de los proyectos más polémicos en los que se ha visto envuelta la China Harbour Engineering Company (CHEC) por las denuncias de corrupción en el proceso de licitación y su opaco proceso de investigación en Bolivia, así como por la muerte de un testigo clave y la misteriosa aparición de una parte del dinero objeto de investigación por soborno.

Monto del proyecto (USD):

- USD 66.590.255 (Bs 456.809.149,7) *

*Este contrato fue suscrito en bolivianos. La conversión se hizo de acuerdo con el tipo de cambio establecido por la “Tabla de cotizaciones del boliviano respecto al dólar” del Banco Central de Bolivia (BCB) en el año en que se efectuó la firma del contrato (Bs 6,86).

Origen del financiamiento del proyecto:

- Financiamiento País Receptor.
El 19,34 % del financiamiento provino del Tesoro General de la Nación (13,87%) y de la Gobernación de Chuquisaca (5,47%).
- Financiamiento Entidades Multilaterales.
El 80,66% del financiamiento provino de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Empresa subsidiaria constituida en Bolivia participante en el proyecto:

- **China Harbour Engineering Company Ltd. (Sucursal Bolivia):** Su participación en la Asociación Accidental China Harbour para la ejecución de este proyecto fue del 99%.

Empresa mixta o consorcio conformado en Bolivia participante en el proyecto:


- Asociación Accidental China Harbour.

Otras empresas de la RPCh participantes en el proyecto:

- **CCCC Second Highway Engineering CO. Ltd (Sucursal Bolivia):** Su participación en la Asociación Accidental China Harbour para la ejecución de este proyecto fue del 1%.

Empresas extranjeras participantes en el proyecto:

- No registra participación.



Empresas de Bolivia participantes en el proyecto:

- **P.C.A. Ingenieros Consultores S.A.** Empresa responsable de la supervisión técnica, ambiental y social de la obra.
- **Consultores Asociados CONSA S.R.L.** Empresa responsable de la fiscalización de la obra.

Ministerios y entes u órganos ejecutores de Bolivia vinculados al proyecto:


- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV)
- Administradora Boliviana De Carreteras (ABC)

Personas clave vinculadas al desarrollo del proyecto:

- Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia (2020-2025)
- Edgar Montaña, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2020 - 2024 Actualidad)
- Hernán Palacios Márquez, responsable del Proceso de Contratación Licitación Pública de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (2022)
- Gonzalo Amurrio Márquez, gerente regional Chuquisaca de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (2023)
- Viviana Sofia Iturry Quintanilla, ingeniero responsable de tramo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (2023)
- Feng Zhuqing, representante legal de la Asociación Accidental China Harbour (2023)
- Raúl Salazar Gómez, superintendente de la Asociación Accidental China Harbour (2023)

Irregularidades y/o Casos de corrupción identificados en el proyecto:

- **Inconsistencias en las metas de producción planteadas/Logradas.**
 - El 23 de marzo de 2023, alrededor de un año después de que se firmara el contrato, el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda informó que la construcción de la ruta Sucre-Yamparaez estaba paralizada debido a las investigaciones por delitos relacionados con la corrupción, que se hicieron público en agosto de 2022. A su vez, el 20 de mayo de 2023 la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la Asociación Accidental China Harbour había reiniciado la construcción del tramo carretero.
- **Opacidad en la información.**
 - La denuncia de soborno de representantes de la Asociación Accidental China Harbour para hacerse con la adjudicación de la construcción de la ruta Sucre-Yamparaez fue uno de los escándalos de corrupción más sonados en Bolivia en las gestiones 2022 y 2023. Sin embargo,



a dos semanas de hacerse público el caso fue declarado en reserva por el Ministerio Público. Tanto el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaña, calificó la denuncia como un ataque de la oposición a la gestión del presidente Luis Arce, pese a que las partes involucradas, inicialmente, declararon su participación en la comisión del delito.

- **Sanciones y/o multas.**

- En el marco de la investigación de soborno en la adjudicación del contrato de construcción de la ruta Sucre-Yamparaez, la justicia boliviana envió a prisión, detención preventiva, al representante de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), Jin Zhengyuan, y al gerente técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cristian Mendieta.


- **Tráfico de Influencias.**

- Es uno de los ocho delitos por los que se abrió una investigación contra funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras y de la China Harbour por el denominado “Caso Coimas”. Este escándalo estalló en 2022 y se extendió hasta 2023.

- **Sobornos.**


- En agosto de 2022 la Asociación Accidental China Harbour fue denunciada de sobornar a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para hacerse con el contrato de la construcción de la ruta Sucre-Yamparaez. El ministro de Justicia Iván Lima, a través de un boletín de prensa publicado el 15 de septiembre de 2022, informó que el total del soborno ofrecido fue 18 millones de bolivianos (2,6 millones de dólares) y que “las partes acordaron que se entregue el 50% a la firma del contrato, es decir 9 millones. Pero fueron entregados 5 millones más, haciendo una suma de más de 14 millones recibidos irregularmente”.

****En la última fase de investigación de este proyecto se realizó un ajuste en el ítem “Empresa mixta conformada para el desarrollo del proyecto en país receptor”. El nombre de la asociación accidental conformada por China Harbour Engineering Company Ltd. Sucursal Bolivia y CCCC Second Highway Engineering CO. Ltd. Sucursal Bolivia es “China Harbour” y no “CCCC”.*




Referencias

- Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2021, 8 de diciembre). Responsable del Proceso de Contratación Licitación Pública (RPC) Resolución Administrativa N° ABC/RPC/018/2021. Aprobación DBC - LPI N°002/2019-CH Construcción Doble Vía Sucre - Yamparaez (Segunda Convocatoria - Segunda Publicación). Cuce: 21-0291-05-993410-2-2-. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sucreyampa-aprobacion>
- Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2022, 6 de enero). Responsable del Proceso de Contratación Licitación Pública (RPC) - Resolución Administrativa N° ABC/RPC/001/2022. Resolución Administrativa de Adjudicación - N°022/2019-CH “Construcción Doble Vía Sucre-Yamparáez”. (Segunda Convocatoria. Segunda publicación con Cuce. 21 - 0291-05-993410-2-2. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sucreyampa-adjudicacion>
- Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2022, 4 de febrero). Minuta de Contrato Señor Notario de Gobierno del Distrito Administrativo de Chuquisaca. ABC N° 150/22 GCH-0BR-CAF. Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sucreyampa-contratocompra>
- Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2023, 17 de mayo). Orden de Cambio N°1 (Contrato ABC N° 150/22 GCH-OBR-CAF) Construcción Doble Vía Sucre - Yamparáez. Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sucreyampa-contratomodif>
- Agencia de Noticias Fides (ANF). (2022, 1 de septiembre). Coimas millonarias en ABC: Fiscalía de Sucre arresta a involucrados y secuestra documentos. Agencia de Noticias Fides (ANF). <https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/coimas-millonarias-en-abc-fiscalia-de-sucre-arresta-a-involucrados-y-secuestra-documentos-417461>
- Agencia de Noticias Fides (ANF). (2022, 20 de septiembre). ABC: Tras caso en Chuquisaca, el Gobierno indaga otros dos contratos con empresa china. Correo del Sur. <https://correodelsur.com/seguridad/20220920-abc-tras-caso-en-chuquisaca-el-gobierno-indaga-otros-dos-contratos-con-empresa-china.html>
- Agencia de Noticias Fides (ANF). (2023, 20 de mayo). ABC retoma la vía Sucre-Yamparáez, diputado Arce dice que deberían rescindir el contrato. El Potosí. <https://elpotosi.net/nacional/20230520-abc-retoma-la-via-sucre-yamparaez-diputado-arce-dice-que-deberian-rescindir-el-contrato.html>
- Comisión de Calificación. (2022). Informe de Evaluación y Recomendación Proceso de Contratación LPI 002/2019 - CH, CUCE: 21-0291-05-993410-2-2 (Segunda Convocatoria, Segunda



- Publicación) “Construcción Doble Vía Sucre-Yamparaez”. Comisión de Calificación. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sucreyampa-infevaluacion>
- Correo del Sur. (2022, 7 de enero). La empresa China Harbour se adjudica la Doble Vía Sucre-Yamparaez. Correo del Sur. https://correodelsur.com/local/20220107_la-empresa-china-harbour-se-adjudica-la-doble-via-sucre-yamparaez.html
- Correo del Sur. (2022, 31 de agosto). Chuquisaca: Diputado denuncia irregularidades en la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparaez. Correo del Sur. https://correodelsur.com/seguridad/20220831_chuquisaca-diputado-denuncia-irregularidades-en-la-adjudicacion-de-la-doble-via-sucre-yamparaez.html
- Chuquimia, M.A. (2023, 23 de marzo). Caso corrupción en la ABC: Gobierno admite que la CAF paralizó vía Sucre-Yamparaez y esta solo tenía 20% de avance. El Deber. <https://eldeber.com.bo/pais/caso-corrupcion-en-la-abc-gobierno-admite-que-la-caf-paralizo-via-sucre-yamparaez-y-esta-solo-tenia-318884>
- Díez Lacunza, G. (2023, 4 de octubre). Cheques made in China: una carretera negociada entre dos camas. El Deber. <https://investiga.eldeber.com.bo/seccion/cheques-made-in-china/una-carretera-negociada-en-dos-camas.html>
- Mendoza, Karem. (2023, 23 de mayo). Caso ABC: Fiscalía descarta pago de coima en la construcción de la vía Sucre-Yamparaez. El Deber. https://eldeber.com.bo/pais/caso-abc-fiscalia-descarta-pago-de-coima-en-la-construccion-de-la-via-sucre-yamparaez_326060
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas [MEFP] (s.f.). Modificaciones al DBC de contratación de obras en la modalidad de Licitación Pública. Administradora Boliviana de Carreteras [ABC]. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sucreyampa-autorizacion>
- Ministerio de Justicia. (2022, 15 de septiembre). Ministro Lima: se tiene evidencia contra miembros de la comisión calificadora, la investigación continuará para determinar todas las responsabilidades. Ministerio de Justicia. https://www.justicia.gob.bo/portal/noticia_modal.php?new=n3qpaA%3D%3D
- Opinión. (2022, 2 de septiembre). Caso ABC está en reserva tras denuncia, allanamiento y arrestos. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-abc-reserva-denuncia-allanamiento-arrestados/20220901231848878998.html>
- Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). (2023, 15 de noviembre). Ficha del proceso de contratación CUCE 21-0291-05-993410-2-2. Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). www.sicoes.gob.bo/portal/index.php



- Tedesqui, M. (2023a, 21 de marzo). Antes de morir, el "testigo protegido" del caso ABC dejó un video, conozca su contenido. El Deber. https://eldeber.com.bo/pais/antes-de-morir-el-testigo-protegido-del-caso-abc-dejo-un-video-conozca-su-contenido_318575
- Tedesqui, M. (2023b, 21 de marzo). Lima redime a Nina del caso ABC y revela la identidad del testigo protegido fallecido. El Deber. https://eldeber.com.bo/pais/lima-redime-a-nina-del-caso-abc-y-revela-la-identidad-del-testigo-protegido-fallecido_318557
- Zolá, W. (2023, 21 de marzo). Caso ABC: Jin Zhengyuan devolvió casi Bs 9 millones que estaban ocultos en una casa en Sucre. El Deber. https://eldeber.com.bo/pais/antes-de-morir-el-testigo-protegido-del-caso-abc-dejo-un-video-conozca-su-contenido_318575
- Zolá, W. (2022, 3 de septiembre). Un gerente de la ABC y el empresario chino implicados en un caso de coima van a prisión. El Deber. https://eldeber.com.bo/pais/un-gerente-de-la-abc-y-el-empresario-chino-implicados-en-un-caso-de-coima-van-a-prision_291637

©2024