

PAÍS Ecuador

SECTOR Energía eléctrica

EMPRESA RPCh - HOLDING China National Machinery Industry Corporation (Sinomach)

EMPRESA RPCh - SUBSIDIARIA China National Electric Engineering Co. Ltd.

NOMBRE PROYECTO Hidroeléctrica Quijos


UBICACIÓN Napo

AÑO DE INICIO 2011

ESTADO ACTUAL No concluido

DESCRIPCIÓN

Proyecto para la construcción de obras civiles; ingeniería de detalle, fabricación, suministro, montaje y pruebas del equipamiento; y puesta en servicio de la central hidroeléctrica Quijos (50 MW).



Monto del proyecto (USD):

- 94.774.872 millones de dólares

Origen del financiamiento del proyecto:

- Financiamiento Entidades RPCh

Empresa subsidiaria constituida en Ecuador participante en el proyecto:

- No registra participación

Empresa mixta o consorcio conformado en Ecuador participante en el proyecto:

- No registra datos

Otras empresas de la RPCh participantes en el proyecto:

- No registra participación

Empresas extranjeras participantes en el proyecto:

- No registra participación

Empresas de Ecuador participantes en el proyecto:

- No registra participación

Ministerios y entes u órganos ejecutores de Ecuador vinculados al proyecto:


- Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP)

Personas clave vinculadas al desarrollo del proyecto:

- Ruales Corrales Luis, gerente general de Celec EP

Irregularidades y/o Casos de corrupción identificados en el proyecto:

- **Obras Inconclusas / Paralizadas / Abandono**
- La Celec EP terminó el contrato unilateralmente y declaró a Cneec como contratista incumplida en diciembre de 2015. El diario La Hora publicó que la obra alcanzó un avance del 47%.



- La revista Vistazo publicó que la compañía incumplió cláusulas contractuales, al utilizar métodos técnicos discontinuados en la excavación del túnel; no contaba con la maquinaria moderna y adecuada para los trabajos; y tampoco tenía un personal especializado.
 - Según la misma publicación, el proyecto registraba un avance del 46 % a marzo de 2015, cuando ya se habían invertido 80 millones de dólares y se necesitaban 130 millones más para terminar la construcción.
- **Sobrecostos**
 - El contrato original fue de 95 millones de dólares. Según el diario La Hora, el proyecto alcanzó los 118 millones de dólares.

Referencias

Corporación Eléctrica del Ecuador. (2011). Contrato de construcción de obras de la central hidroeléctrica “Quijos” GEN-CELEC-006-11. <https://fundacionandresbello.org/documento-ecuador-sinomach-hidroelectrica-quijos>

Corporación Eléctrica del Ecuador. (2015). Resolución Nro. CELEC-EP-0170-15. <https://fundacionandresbello.org/documento-ecuador-sinomach-hidroelectrica-quijos-terminacion>

La Hora. (26 de junio, 2017). Falta terminar cinco de ocho hidroeléctricas en el país. <https://www.lahora.com.ec/noticias/falta-terminar-cinco-de-ocho-hidroelectricas-en-el-pais/>

Vistazo. (5 de julio, 2023). El oneroso cambio de la matriz energética MADE IN CHINA: fallas, litigios y corrupción en seis hidroeléctricas. <https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/el-oneroso-cambio-de-la-matriz-energetica-made-in-china-fallas-litigios-y-corrupcion-en-seis-hidroelectricas-EL5519152>

©2024