

**PAÍS** Ecuador

---

**SECTOR** Salud

---

**EMPRESA RPCh** China National Machinery Industry Corporation (Sinomach)

---

**EMPRESA RPCh** China CAMC Engineering Co. (CAMCE)

**SUBSIDIARIA**

---

**NOMBRE DEL PROYECTO** Hospital Monte Sinaí

---

**UBICACIÓN** Guayas

---

**AÑO DE INICIO** 2013


---

**ESTADO ACTUAL** Finalizado

---

## DESCRIPCIÓN

Construcción de Hospital Monte Sinaí de 400 camas, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas.



### **Monto del proyecto (USD):**

- 119.115.715,50 millones de dólares

### **Origen del financiamiento del proyecto:**

- Financiamiento Entidades RPCh

### **Empresa subsidiaria constituida en Ecuador participante en el proyecto:**

- No registra participación

### **Empresa mixta o consorcio conformado en Ecuador participante en el proyecto:**

- No registra datos

### **Empresas extranjeras participantes en el proyecto:**

- No registra participación

### **Empresas de Ecuador participantes en el proyecto:**

- No registra participación

### **Ministerios y entes u órganos ejecutores de Ecuador vinculados al proyecto:**


- Servicio de Contratación de Obras

### **Personas clave vinculadas al proyecto:**

- Checa Reinoso Juan Carlos, director ejecutivo del Servicio de Contratación de Obras

### **Irregularidades y/o Casos de corrupción identificados en el proyecto:**

- **Insuficiencia de recursos (mala planificación / desvío / falta de recursos)**
  - La Contraloría General del Estado determinó que, al contratar la construcción sin los estudios y diseños definitivos se dio paso a rediseños e incremento de cantidades que originaron un retraso en la entrega de las obras.
- **Sobrecostos**
  - El contrato original fue por 75 millones. Los documentos publicados en el portal de Compras Públicas muestran que hubo contratos complementarios que encarecieron la obra hasta los 119



millones. Una publicación del diario Expreso informa que el Secob destinó 138 millones a esta obra, por lo que, agrega, el monto se incrementó en un 83%.

- **Opacidad en la información**

- Según la Contraloría, al invitar a una sola compañía para los procesos de contratación, se provocó que no se considerará el criterio de selectividad en la adjudicación. Asimismo, se permitió que la China CAMC Engineering subcontrate la ejecución de trabajos sin contar con la debida autorización.

## Referencias

Contraloría General del Estado. (2013). Examen especial de ingeniería a los Procesos de contratación de ejecución y fiscalización de los Proyectos del Ministerio del Interior y Ministerio de Salud, a cargo del Instituto de Contratación de Obras ICO

El Universo. (2016). CAMC subcontrató obras sin permiso, según la Contraloría. <https://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/09/nota/5453430/compania-china-subcontrato-obras-detecto-contraloria/>

El Universo. (2019). Contratistas ligados a ministerios en la gestión de Juan Carlos Checa en Secob. <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/27/nota/7489833/contratistas-ligados-ministerios-gestio-checa-secob/>

Expreso. (2017). Hospital Monte Sinai, en 4 años la obra se encareció en un 83 %. <https://www.expreso.ec/actualidad/hospital-monte-sinai-4-anos-obra-encarecio-83-51158.html>

<https://fundacionandresbello.org/documento-ecuador-sinomach-hospital-guasmosur-montesinai-contraloria>

Servicio de Contratación de Obras. (2013). Contrato RE-ICO-002-2013. <https://fundacionandresbello.org/documento-ecuador-sinomach-hospital-monte-sinai>

©2024