



PAÍS Ecuador

SECTOR Energía eléctrica

EMPRESA RPCh - HOLDING China National Machinery Industry Corporation (Sinomach)

EMPRESA RPCh - SUBSIDIARIA China National Electric Engineering Co. Ltd.

NOMBRE PROYECTO Hidroeléctrica Mazar Dudas

UBICACIÓN Cañar

AÑO DE INICIO 2011

ESTADO ACTUAL No concluido

DESCRIPCIÓN

Construcción de las obras civiles, línea de transmisión, ingeniería de detalle de fabricación, suministro, montaje, pruebas del equipamiento eléctrico, mecánico, electrónico, sistema de transmisión y puesta en operación del proyecto hidroeléctrico Mazar-Dudas (21 MW).



Monto del proyecto (USD):

- 66.791.271 millones de dólares

Origen del financiamiento del proyecto:

- Financiamiento Entidades RPCh

Empresa subsidiaria constituida en Ecuador participante en el proyecto:

- No registra participación

Empresa mixta o consorcio conformado en Ecuador participante en el proyecto:

- No registra datos

Otras empresas de la RPCh participantes en el proyecto:

- No registra participación

Empresas extranjeras participantes en el proyecto:

- No registra participación

Empresas de Ecuador participantes en el proyecto:

- No registra participación

Ministerios y entes u órganos ejecutores de Ecuador vinculados al proyecto:

- Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP)

Personas clave vinculadas al desarrollo del proyecto:

- Ruales Corrales Luis, gerente general de Celec EP

Irregularidades y/o Casos de corrupción identificados en el proyecto:

- **Obras Inconclusas / Paralizadas / Abandono**
 - La Celec EP terminó el contrato unilateralmente y declaró a Cneec como contratista incumplida en diciembre de 2015. El diario La Hora publicó que la obra alcanzó un avance del 87%.
 - Según la revista Vistazo, la compañía Astudillo Guillén Construcciones asumió la continuación de los trabajos y la primera de las tres centrales (central Alazán) entró en funcionamiento en

2017. Sin embargo, en agosto de 2018 se suscribió el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de obras civiles, en la central San Antonio, la segunda del proyecto.

- El diario El Telégrafo publicó en julio de 2018 que la hidroeléctrica operaba al 30%.
- **Sobrecostos**
 - El contrato original fue de 49 millones de dólares, pero luego se suscribieron dos contratos complementarios que encarecieron la obra a 67 millones de dólares. Según el diario La Hora, el proyecto alcanzó los 125.3 millones de dólares.

Referencias

- Corporación Eléctrica del Ecuador. (2011). Contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Mazar-Dudas GEN-CELEC-003-11. <https://fundacionandresbello.org/documento-ecuador-sinomach-hidroelectrica-mazar-dudas>
- Corporación Eléctrica del Ecuador. (2015). Resolución No. CELEC-EP-0165-15. <https://fundacionandresbello.org/documento-ecuador-sinomach-hidroelectrica-mazar-dudas-terminacion>
- El Universo. (24 de mayo, 2018). Solo 3 de 8 proyectos hidroeléctricos operan en Ecuador. <https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/24/nota/6774647/solo-3-8-proyectos-hidroelectricos-operan/>
- GK. (10 de marzo, 2023). Siete contratos no petroleros que grafican la estrecha relación Ecuador-China. <https://gk.city/2017/11/06/contratos-china-y-ecuador/>
- La Hora. (26 de junio, 2017). Falta terminar cinco de ocho hidroeléctricas en el país. <https://www.lahora.com.ec/noticias/falta-terminar-cinco-de-ocho-hidroelectricas-en-el-pais/>
- La Hora. (5 de enero, 2019). Gobierno formaliza denuncia contra cinco obras del correísmo. <https://www.lahora.com.ec/noticias/gobierno-formaliza-denuncia-contra-cinco-obras-del-correismo/>
- Vistazo. (5 de julio, 2023). El oneroso cambio de la matriz energética MADE IN CHINA: fallas, litigios y corrupción en seis hidroeléctricas. <https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/el-oneroso-cambio-de-la-matriz-energetica-made-in-china-fallas-litigios-y-corrupcion-en-seis-hidroelectricas-EL5519152>

©2024