

**PAÍS** Bolivia

---

**SECTOR** Transporte

---

**EMPRESA RPCh -  
HOLDING** China Communication Construction Company (CCCC)

---

**EMPRESA RPCh -  
SUBSIDIARIA** China Harbour Engineering Company (CHEC), CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd.

---

**NOMBRE  
PROYECTO** Construcción de la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos

---

**UBICACIÓN** San Borja y San Ignacio de Moxos, departamento de Beni.

---

**AÑO DE INICIO** 2016


---

**ESTADO ACTUAL** Concluido

---

## DESCRIPCIÓN

Este proyecto hace referencia a la construcción de la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos en el departamento de Beni. El contrato entre la Asociación Accidental CCCC (constituida por China Harbour Engineering Company Ltd. Sucursal Bolivia (51%) y CCCC Second Highway Engineering CO. Ltd.



Sucursal Bolivia (49%) fue firmado el 29 de noviembre de 2016, por un monto de USD 92.340.115 (Bs 1.319.453.188,52). Con las modificaciones realizadas al contrato, este monto se incrementó a USD 220.256.752,4. El plazo era de 1.452 días calendario, pero se extendió a 2.272. La recepción definitiva de la obra fue realizada el 23 de junio de 2023.

### **Monto del proyecto (USD):**

- 220.256.752,4 millones de dólares (Bs 1.510.961.321,60) \*

\*Este contrato fue suscrito en bolivianos. La conversión se hizo de acuerdo con el tipo de cambio establecido por la “Tabla de cotizaciones del boliviano respecto al dólar” del Banco Central de Bolivia (BCB) en el año en que se efectuó la firma del contrato (Bs 6,86).

### **Origen del financiamiento del proyecto:**

- Financiamiento País Receptor.  
El 30% del financiamiento provino de “Otros Organismos Financiadores del Gobierno” de Bolivia.
- Financiamiento Entidades Multilaterales.  
El 70% del financiamiento provino de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

### **Empresa subsidiaria constituida en Bolivia participante en el proyecto:**

- **China Harbour Engineering Company Ltd. (Sucursal Bolivia).** Su participación en la Asociación Accidental BGP para la ejecución de este proyecto fue del 51%.
- **CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. (Sucursal Bolivia).** Su participación en la Asociación Accidental BGP para la ejecución de este proyecto fue del 49%.

### **Empresa mixta o consorcio conformado en Bolivia participante en el proyecto:**


- No registra datos.

### **Otras empresas de la RPCh participantes en el proyecto:**

- Sociedad Accidental CCCC.

### **Empresas extranjeras participantes en el proyecto:**

- No registra participación.



### **Empresas de Bolivia participantes en el proyecto:**

- **Asociación Accidental INYPSA-DEYOB.:** Encargada de la supervisión de la obra.
- **Asociación Accidental Rutas de Moxos.:** Encargada de la supervisión de la fiscalización de la obra.

### **Ministerios y entes u órganos ejecutores de Bolivia vinculados al proyecto:**


- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV).
- Administradora Boliviana De Carreteras (ABC).

### **Personas clave vinculadas al desarrollo del proyecto:**

- Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia (2006-2019)
- Jeanine Añez, presidenta de Bolivia (2019-2020)
- Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia (2020-2025)
- Milton Claros Hinojosa, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2015 - 2019)
- Edgar Montaña, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2020 - 2024 Actualidad)
- Luis Fernando Zelada Barbery, gerente Regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Beni (2019)
- Ricardo Román Herbas, gerente Regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Beni (2023)
- Shenghao Miao, contratista Asociación Accidental CCCC (2019)
- Wang Xinyu, superintendente de Obras de la Asociación Accidental CCCC (2023)

### **Irregularidades y/o Casos de corrupción identificados en el proyecto:**

- **Demoras tiempos de entrega / retrasos en las obras.**
  - La construcción de los 139,6 kilómetros de la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos debía ser concluida en 3 años y nueve meses; sin embargo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Asociación Accidental CCCC suscribieron cinco modificaciones al contrato y la obra fue concluida en 6 años.
- **Insuficiencia de recursos (mala planificación/desvío/falta de recursos).**
  - El contrato suscrito entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Asociación Accidental CCCC, el 29 de noviembre de 2016, estableció la suma de USD 192.340.115 (Bs 1.319.453.188,52). A su vez, el Acta de Recepción Definitiva, documento alojado en el Sicoes (CUCE 16-0291-00-673211-2-1), indica que, durante el proceso de ejecución de la obra, las



contrapartes acordaron la “creación de nuevos ítems, ajustes y redistribución de volúmenes” y, con relación al monto, modificar dos veces el contrato por lo que el costo total se incrementó a USD 220.256.752,4 (Bs 1.510.961.321,60).

- **Reclamaciones Laborales asociadas a la empresa RPCh en país receptor.**

- En abril de 2022 la prensa local registró un bloqueo de caminos en la carretera San Borja-San Ignacio. Los manifestantes eran transportistas que denunciaban a la Asociación Accidental CCCC por el adeudo de cinco meses de salarios a 80 transportistas que le prestaron el servicio de transporte de material de agregados, áridos. Veinte días después de estas protestas, CCCC anunció la conclusión de la obra.

- **Reclamaciones Sociales asociadas a la empresa RPCh en país receptor.**

- En mayo de 2022, según reportes de prensa, pobladores de la comunidad Puerto San Borja, del municipio de San Ignacio de Moxos (Beni), realizaron la toma de la maquinaria con la que la Asociación Accidental CCCC realizaba trabajos para la construcción de la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos. Con esta protesta denunciaban que en 2017 la empresa "destruyó los ductos del sistema de agua potable", no los reparó y dejó sin acceso al agua potable a 47 familias.


- **Reclamaciones Ambientales asociadas a la empresa RPCh en país receptor.**

- El 19 de mayo de 2021, la comunidad indígena yuracaré Palmar de Aguas Negras denunció ante los medios de comunicación a la Asociación Accidental CCCC por desmonte ilegal y supuesta contaminación provocada por el asentamiento de su campamento. Los pobladores señalaron que las empresas chinas no realizaban el tratamiento de la basura que generaba ni contaban con un pozo séptico.


## Referencias

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2016). Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras. Licitación Pública Internacional LPI 012/2016-0FC Segunda Convocatoria CUCE: 16-0291-00-673211-2-1 “Construcción de la Carretera San Borja - San Ignacio de Moxos”. Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-ccc-sanborja-basecontrato>

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2016, 4 de octubre). Documento de Enmiendas y Aclaraciones al Documento de Contratación de Obras. “Construcción de la Carretera San Borja



- San Ignacio de Moxos". Licitación Pública Internacional LPI 012/2016-OFC Segunda Convocatoria. Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sanborja-enmiendas>
- Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2016, 7 de octubre). Proceso de contratación en licitaciones públicas. Resolución ABC/RPC/095/2016 Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sanborja-aprobacion>
- Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2016, 28 de octubre). Resolución ABC/RPC/103/2016. Adjudicar - Licitación Pública Internacional LPI 012/2016-OFC "Construcción de la Carretera San Borja - San Ignacio de Moxos". Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sanborja-adjudicacion>
- Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2019, 28 de febrero). Primer Contrato Modificadorio al Contrato ABC N° 716/16 GNT-SCT-OBR-CAF "Construcción de la Carretera San Borja - San Ignacio de Moxos" ABC N° 299/19 GBN-OBR-CAF. Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sanborja-contratomodif1>
- Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2019, 15 de abril). Segundo Contrato Modificadorio al Contrato ABC N° 716/16 GNT-SCT-OBR-CAF "Construcción de la Carretera San Borja - San Ignacio de Moxos" ABC N° 409/19 GBN-OBR-CAF. Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sanborja-contratomodif2>
- Agencia de Noticias Fides (ANF). (2022, 9 de mayo). Empresa china dejó sin agua a Puerto San Borja desde 2017 y habitantes exigen restitución. Agencia de Noticias Fides (ANF). <https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/empresa-china-dejo-sin-agua-a-puerto-san-borja-desde-2017-y-habitantes-exigen-restitucion-415205>
- Agencia de Noticias Fides (ANF). (2021, 19 de mayo). Comunidad yuracaré denuncia que una empresa china constructora realiza desmontes y genera contaminación. Agencia de Noticias Fides (ANF). <https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/comunidad-yuracare-denuncia-que-una-empresa-china-constructora-realiza-desmontes-y-genera-contaminacion-409788>
- Beni Noticias. (2022, 17 de marzo). Trabajadores de empresa china bloquean la carretera San Borja-San Ignacio, piden el pago de sus salarios [Actualización de Estado]. Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=291760116370937>
- Comisión de Calificación. (2016, 27 de octubre). Informe de Calificación y Recomendaciones Proceso de Contratación LPI 012/2016-OFC (Segunda Convocatoria) "Construcción de la Carretera San Borja - San Ignacio de Moxos". Comisión de Calificación <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sanborja-evaluacion>



La Palabra del Beni. (2022, 4 de abril). Transportistas bloquean carretera San Borja-San Ignacio exigiendo pago a empresa china. La Palabra del Beni. <https://lapalbradelbeni.com.bo/municipal/transportistas-bloquean-carretera-san-borja-san-ignacio-exigiendo-pago-a-empresa-china/>

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas [MEFP]. (2016). Modificaciones al Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras en la Modalidad de Licitación Pública. [MEFP]. <https://fundacionandresbello.org/documento-bolivia-cccc-sanborja-autorizacionmodif>

Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). (2023, 4 de octubre). Ficha del proceso de contratación CUCE 16-0291-00-673211-2-1. Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). [www.sicoes.gob.bo/portal/index.php](http://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php)

©2024